




Согласовано: 
Первый заместитель Главы МО
«г. Северобайкальск» М. А. Зыков

Согласовано: 
Директор МП «СВК»
А. О. Витязев

Согласовано: 
Директор МП «БВК»
В. А. Мартынов

**План мероприятий
по подготовке МКД №7 по ул. Парковая ТСН ТСЖ «Единство»
к отопительному периоду 2025-2026 гг.**

№ п/п 1	Наименование мероприятий 2	Срок исполнения 3
1	Демонтаж, поверка манометров узлов отопления, ГВС и ХВС (8 штуки) и монтаж.	Июнь
2	Ревизия запорной арматуры системы отопления МКД.	Август
3	Ревизия запорной арматуры системы ГВС МКД.	Август
4	Ревизия запорной арматуры системы ХВС МКД.	Август
5	Ревизия канализационных трубопроводов МКД.	Еженедельно
6	Ревизия водосчётчиков ГВС, ХВС, запорной арматуры, унитазов в квартирах МКД.	Апрель - май
7	Утилизация канализационных отходов после аварийных выбросов канализации в технологических подвалах МКД (4 подъезда).	Июнь-август
8	Промывка и гидроиспытания системы отопления МКД (по стоякам).	Август

Ответственный: управляющий ТСН ТСЖ «Единство»  В.В. Бардеев