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ПАСПОРТ
муниципального проекта

«Формирование комфортной городской среды»

1. Основные положения

	Наименование регионального проекта
	Формирование комфортной городской среды

	Краткое наименование муниципального проекта
	Формирование комфортной городской среды
	Срок начала и окончания проекта
	01.10.2018-01.05.2025

	Куратор муниципального проекта
	Министр строительства и жилищно - коммунального комплекса РБ  Рузавин Николай Юрьевич

	Руководитель муниципального  проекта
	Глава муниципального образования «город Северобайкальск» Котов Олег Алексеевич

	Администратор муниципального проекта
	Председатель МКУ «Комитет по управлению городским хозяйством администрации муниципального образования «город Северобайкальск» Зыков Максим Алексеевич

	Связь с государственными программами Республики Бурятия
	Постановление Правительства Республики Бурятия от 25.10.2017 № 516 «Об утверждении Государственной программы Республики Бурятия «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы»










2. Цель и показатели регионального проекта

	[bookmark: _GoBack]Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «город Северобайкальск»

	N п/п
	Наименование показателя
	Тип показателя
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	
	
	
	Значение
	Дата
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %
	основной
	5
	01.01.2018
	5
	9
	12
	15
	20
	25
	30

	2.
	Количество благоустроенных общественных пространств, включенных в (муниципальные) программы формирования современной городской среды
	дополнительный
	3
	2018
	0
	1*
	1*
	1*
	-*
	-*
	-*

	3.
	Количество реализованных комплексных проектов создания комфортной городской среды, отобранных на конкурсной основе
	дополнительный
	0
	2018
	0
	0
	1**
	1**
	1**
	-**
	-**



*- может уточняться после актуализации государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды, при неизменном суммарном количестве по годам.
**- с учетом отобранного проекта во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 



































3. Задачи и результаты муниципального проекта

	N п/п
	Наименование задачи, результата
	Сроки реализации
	Характеристика результата

	1.
	Создание механизмов развития комфортной городской среды

	1.1.
	Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий
	01.01.2019 – 31.12.2024
	3 благоустроенных общественных территорий.  

	1.2.
	Определение порядка проведения рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды
	
01.01.2019 – 31.12.2024
	Нормативно-правовой акт устанавливающий порядок проведения рейтингового голосования по выбору общественной территории, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды

	1.3.
	Проведение общественных обсуждений по выбору территорий и мероприятий по благоустройству таких территорий при включении объектов в муниципальные программы «Формирование комфортной городской среды» с применением целевой модели по вовлечению граждан
	
01.01.2019 – 31.12.2024
	Выбранная общественная территория и мероприятие по благоустройству

	1.4.
	Актуализация действующих (муниципальных) программ формирования современной городской среды 
	01.01.2019 – 31.12.2024
	Муниципальная программа

	1.5.
	Реализация мероприятий ведомственного проекта Цифровизации городского хозяйства «Умный город»
	01.01.2019 – 31.12.2024
	Улучшены условия жизни граждан на территории муниципалитета за счет внедрения современных технологий
Улучшено качество управления городским хозяйством 












4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

	N п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего (млн. рублей)

	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1.
	Создание механизмов развития комфортной городской среды

	1.1.
	Реализация мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий, мест массового отдыха населения (городских парков)
	9,53
	11,39
	269,567
	239,133
	249,315
	249,316
	249,316
	1781,620

	1.1.1.
	федеральный бюджет
	8,86
	0,22
	256,623
	234,347
	244,329
	244,329
	244,329
	1729,476

	1.1.2.
	консолидированный бюджет Республики Бурятия
	0,56
	
	
	

	

	
	

	

	1.1.3.
	муниципальный бюджет
	0,01
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




















5. Участники муниципального проекта

	N п/п
	Роль в проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте (процентов)

	1.
	Куратор проекта
	Луковников Е.В.
	Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия по развитию инфраструктуры 
	Цыденов А.С. - Глава Республики Бурятия – Председатель Правительства Республики Бурятия
	5

	2.
	Руководитель регионального проекта
	Рузавин  Н.Ю.
	Министр строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия
	Луковников Е.В. – Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия по развитию инфраструктуры
	9

	3.
	Администратор регионального проекта
	Коркин Е.А.
	Первый заместитель министра строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия
	Рузавин  Н.Ю. - Министр строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия
	15

	4.
	Руководитель блока мероприятий проекта
	Кузнецова О.И.
	И.о. начальника отдела развития строительного комплекса, архитектуры, градостроительного и территориального планирования
	Рузавин  Н.Ю. - Министр строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия
	10

	5.
	Администратор блока мероприятий проекта
	Доброва Т.В.
	Главный специалист-эксперт отдела развития строительного комплекса, архитектуры, градостроительного и территориального планирования
	Кузнецова О.И. – И.о. начальника отдела развития строительного комплекса, архитектуры, градостроительного и территориального планирования
	70

	Общие организационные мероприятия по проекту

	6.
	Координатор проекта
	Камкова Н.Н.
	Консультант отдела сопровождения и контроля проектов
	Смоляк И.В. – Заместитель руководителя Администрации по совершенствованию государственного управления – Председатель комитета по совершенствованию государственного управления
	10

	Повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий, путем увеличения доли благоустроенных дворовых и общественных территорий, места массового отдыха населения (городских парков)

	7.
	Куратор проекта
	Луковников Е.В.
	Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия по развитию инфраструктуры 
	Цыденов А.С. - Глава Республики Бурятия – Председатель Правительства Республики Бурятия
	5

	8.
	Руководитель регионального проекта
	Рузавин  Н.Ю.
	Министр строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия
	Луковников Е.В. – Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия по развитию инфраструктуры
	10

	9.
	Администратор регионального проекта
	Коркин Е.А.
	Первый заместитель министра строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия
	Рузавин  Н.Ю. - Министр строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия
	20

	10.
	Руководитель блока мероприятий проекта
	Кузнецова О.И.
	И.о. начальника отдела развития строительного комплекса, архитектуры, градостроительного и территориального планирования
	Рузавин  Н.Ю. - Министр строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия
	10

	11.
	Администратор блока мероприятий проекта
	Доброва Т.В.
	Главный специалист-эксперт отдела развития строительного комплекса, архитектуры, градостроительного и территориального планирования
	Кузнецова О.И. – И.о. начальника отдела развития строительного комплекса, архитектуры, градостроительного и территориального планирования
	70

	12.
	Исполнители проекта
	Органы местного самоуправления
	80
	Исполнители проекта
	Органы местного самоуправления









6. Дополнительная информация

	Обеспечение улучшения качества городской среды:
1. Принятие (актуализация действующих) новых современных правил благоустройства, соответствующих федеральным методическим рекомендациям и принятие муниципальных программ благоустройства с учетом мнения граждан, территориального общественного самоуправления:
- качественно изменит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами),
- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами,
- запустит механизм финансового и (или) трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству,
- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий на территории муниципальных образований и другое.
2. В рамках проекта (начиная с 2017 года) проведен сбор лучших практик реализации проектов по благоустройству, что позволит начать формирование и запуск функционирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству:
- продемонстрирует фактическую возможность реализации проектов по благоустройству,
- создаст основу для изучения и тиражирования положительного опыта,
- обеспечит информационную открытость и доступность лучших практик для всех заинтересованных лиц и особенно для инициативных граждан, которые хотели бы самостоятельно реализовывать проекты по благоустройству,
- создаст механизм поиска наиболее подходящего варианта решения проблемы благоустройства,
- простимулирует активность и вовлеченность граждан и организаций в реализацию проектов по благоустройству,
- окажет методологическую помощь в реализации проектов.
3. Созданная система оценки качества городской среды позволит обеспечить проведение на постоянной и системной основе оценки муниципальных образований, с вовлечением в эту работу самих граждан по итогам которой ежегодно будет составляться публичный рейтинг благоустроенности муниципалитетов














